

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Fertőtlenítési ütemterv 2021.

Terület, település	1. n.év		2. n.év		3. n.év		4. n.év	
	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés
KALOCSAI ÜZEMMÉRNOKSÉG								
Dunatetőten	március 24.	március 30.	-	-	július 14.	július 20.	november 10.	november 16.
Bátya	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Drágszél	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Dunapataj	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Dunaegyháza	-	-	április 19.	április 25.	szeptember 13.	szeptember 19.	-	-
Dunaszentbenedek	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Dusnok	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Fajsz	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Foktő	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Géderlak	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Hajós Városi vízmű	március 22.	március 28.	-	-	augusztus 9.	augusztus 15.	-	-
Hajós Pincefalu vízmű	március 16.	március 21.	-	-	augusztus 2.	augusztus 8.	-	-
Harta	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Homokmégy	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Kalocsa	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Miske	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Ordas	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Öregcsertő	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Solt (Petőfitelep, Solt belterület)	-	-	április 12.	április 22.	augusztus 30.	szeptember 9.	-	-
Solt (Tételalja, Járáspuszta)	-	-	április 21.	április 28.	szeptember 8.	szeptember 15.	-	-
Szakmár	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Újtelek	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
Újsolt	-	-	április 26.	április 30.	-	-	október 4.	október 10.
Uszód	március 18.	március 28.	-	-	július 8.	július 18.	november 4.	november 14.
KISKÖRÖSI ÜZEMMÉRNOKSÉG								
Akasztó	március 26.	április 1.	-	-	október 1.	október 7.	-	-
Bócsa	március 1.	március 6.	-	-	szeptember 6.	szeptember 11.	-	-
Császártöltés	március 18.	március 24.	-	-	szeptember 23.	szeptember 29.	-	-
Csengőd	március 12.	március 18.	-	-	szeptember 17.	szeptember 22.	-	-
Imrehegy	március 29.	április 2.	-	-	-	-	október 4.	október 8.
Jakabszállás	március 6.	március 10.	-	-	szeptember 10.	szeptember 16.	-	-
Kaskantyú	március 18.	március 21.	-	-	szeptember 20.	szeptember 25.	-	-
Kecel	március 8.	március 14.	-	-	szeptember 13.	szeptember 19.	-	-
Kiskörös	-	-	április 8.	április 15.	-	-	október 7.	október 14.
Páhi	március 1.	március 6.	-	-	szeptember 3.	szeptember 8.	-	-
Pirtó	március 22.	március 27.	-	-	szeptember 27.	október 2.	-	-
Soltszentimre	-	-	április 19.	április 24.	-	-	október 18.	október 23.
Soltvadkert	-	-	április 15.	április 22.	-	-	október 14.	október 21.
Tázlár	-	-	április 12.	április 17.	-	-	október 11.	október 16.
KISKUNHALASI ÜZEMMÉRNOKSÉG								
Bácsszőlős	március 29.	április 4.	-	-	augusztus 9.	augusztus 15.	-	-
Borota	március 22.	március 28.	-	-	augusztus 2.	augusztus 7.	-	-
Bodoglár-Tajó	március 22.	március 28.	-	-	augusztus 3.	augusztus 8.	-	-
Csikéria	március 29.	április 4.	-	-	augusztus 9.	augusztus 15.	-	-
Harkakötöny	március 30.	április 4.	-	-	augusztus 11.	augusztus 16.	-	-
Jánoshalma	-	-	április 12.	április 18.	augusztus 16.	augusztus 22.	-	-
Jászszenitlászló	-	-	április 14.	április 19.	augusztus 23.	augusztus 29.	-	-
Kelebia	-	-	április 19.	április 25.	augusztus 30.	szeptember 5.	-	-
Kéleshalom	-	-	április 19.	április 25.	augusztus 24.	augusztus 29.	-	-
Kiskunhalas	-	-	május 3.	május 10.	augusztus 2.	augusztus 19.	november 22.	november 28.
Kiskunmajsa	-	-	április 19.	április 25.	augusztus 31.	szeptember 7.	-	-
Kisszállás	-	-	április 26.	május 2.	szeptember 6.	szeptember 12.	-	-
Kunfehértó	március 8.	március 14.	május 5.	május 11.	augusztus 5.	augusztus 12.	november 22.	november 28.
Móricgát	-	-	április 6.	április 12.	augusztus 25.	augusztus 31.	-	-
Rém	-	-	május 10.	május 16.	szeptember 6.	szeptember 12.	-	-
Szank	március 8.	március 14.	május 11.	május 17.	augusztus 12.	augusztus 17.	november 22.	november 28.
Tompa	-	-	április 27.	május 3.	szeptember 8.	szeptember 14.	-	-

Megjegyzés:

Az ütemterv tervezett időpontokat tartalmaz! Az aktuális időszaki fertőtlenítés a helyi médiákban meghirdetésre kerülnek.

Kiskunhalas, 2021.02.08.



.....
Vékony Béla
Ivóvíz ágazati főmérnök

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
Adószám: 24688886-2-03
BB: 10102543-08588112-00000007
3 OTP: 11732064-20050461