

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Fertőtlenítési ütemterv 2023.

Terület, település	1. n.év		2. n.év		3. n.év		4. n.év	
	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés
KALOCSAI ÜZEMMÉRNÖKSÉG								
Dunatetőten	március 29.	április 4.	június 14.	június 20.	augusztus 16.	augusztus 22.	november 8.	november 14.
Bátya	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Drágszél	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Dunapataj	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Dunaegyháza	-	-	április 17.	április 23.	augusztus 21.	augusztus 27.	-	-
Dunaszentbenedek	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Dusnok	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Fajsz	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Foktő	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Géderlak	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Hajós Városi vízmű	március 20.	március 26.	-	-	augusztus 7.	augusztus 13.	-	-
Hajós Pincefalui vízmű	március 6.	március 12.	-	-	július 31.	augusztus 6.	-	-
Harta	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Homokmégy	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Kalocsa	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Miske	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Ordas	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Öregcsertő	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Solt (Petőfitelep, Solt belterület)	-	-	május 2.	május 12.	augusztus 28.	szeptember 7.	-	-
Solt (Tételalja, Járáspuszta)	-	-	május 11.	május 18.	szeptember 6.	szeptember 13.	-	-
Szakmár	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Újtelek	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
Újsolt	-	-	április 24.	április 30.	-	-	október 2.	október 8.
Uszód	március 23.	április 2.	június 8.	június 18.	augusztus 10.	augusztus 20.	november 2.	november 12.
KISKÖRÖSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG								
Akasztó	március 16.	március 23.	-	-	szeptember 14.	szeptember 20.	-	-
Bócsa	március 6.	március 11.	-	-	szeptember 1.	szeptember 6.	-	-
Császártöltés	március 29.	április 5.	-	-	szeptember 18.	szeptember 25.	-	-
Csengőd	április 17.	április 23.	-	-	október 16.	október 22.	-	-
Imrehegy	március 1.	március 5.	-	-	szeptember 4.	szeptember 9.	-	-
Jakabszállás	március 3.	március 10.	július 10.	július 15.	október 2.	október 8.	-	-
Kaskantyú	március 10.	március 16.	július 3.	július 8.	október 9.	október 15.	-	-
Kecel	április 12.	április 21.	-	-	szeptember 7.	szeptember 15.	-	-
Kiskőrös	március 21.	március 31.	július 14.	július 22.	október 12.	október 22.	-	-
Páhi	április 3.	április 8.	-	-	szeptember 22.	szeptember 27.	-	-
Pirtó	március 13.	március 18.	-	-	szeptember 12.	szeptember 17.	-	-
Soltszentimre	március 27.	április 2.	-	-	szeptember 25.	október 2.	-	-
Soltvadkert	március 6.	március 15.	-	-	október 5.	október 13.	-	-
Tázlár	április 20.	április 26.	-	-	szeptember 28.	október 4.	-	-
KISKUNHALASI ÜZEMMÉRNÖKSÉG								
Bácsszőlős	március 30.	április 4.	-	-	augusztus 28.	szeptember 2.	-	-
Borota	március 1.	március 6.	-	-	július 31.	augusztus 5.	-	-
Bodoglár-Tajó	március 14.	március 19.	-	-	augusztus 14.	augusztus 19.	-	-
Csikéria	március 30.	április 4.	-	-	augusztus 28.	szeptember 2.	-	-
Harkakötöny	-	-	április 12.	április 17.	szeptember 11.	szeptember 16.	-	-
Jánoshalma	február 6.	február 13.	április 26.	május 3.	július 17.	július 24.	október 9.	október 16.
Jászszentlászló	-	-	május 9.	május 14.	-	-	október 9.	október 14.
Kelebia	-	-	május 24.	május 30.	-	-	október 9.	október 15.
Kéleshalom	-	-	június 7.	június 12.	-	-	október 24.	október 29.
Kiskunhalas	február 27.	március 6.	május 22.	május 29.	augusztus 14.	augusztus 21.	november 10.	november 18.
Kiskunmajsa	február 27.	március 6.	-	-	augusztus 1.	augusztus 7.	-	-
Kisszállás	március 13.	március 19.	-	-	augusztus 16.	augusztus 21.	-	-
Kunfehértó	február 6.	február 13.	április 24.	április 30.	július 17.	július 24.	október 11.	október 18.
Móricgát	március 27.	április 2.	-	-	augusztus 29.	szeptember 3.	-	-
Rém	-	-	április 11.	április 17.	-	-	október 26.	október 31.
Szank	február 6.	február 12.	május 22.	május 28.	szeptember 13.	szeptember 19.	-	-
Tompa	március 13.	március 19.	-	-	szeptember 27.	október 3.	-	-

Megjegyzés:

Az ütemterv tervezett időpontokat tartalmaz! Az aktuális időszakos fertőtlenítés a helyi médiákban meghirdetésre kerülnek.

Kiskunhalas, 2023. 02.11.

Vékony Béla

Ivóvíz ágazati főmérnök