

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Fertőtlenítési ütemterv 2024.

Terület, település	1. n.év		2. n.év		3. n.év		4. n.év	
	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés
KALOCSAI ÜZEMMÉRNOKSÉG								
Dunatetőtlen	március 13.	március 19.	június 12.	június 18.	augusztus 14.	augusztus 20.	november 13.	november 19.
Bátya	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Drágszél	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Dunapataj	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Dunaegyháza	-	-	április 15.	április 21.	augusztus 12.	augusztus 18.	-	-
Dunaszentbenedek	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Dusnok	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Fajsz	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Foktő	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Géderlak	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Hajós Városi vízmű	március 18.	március 24.	-	-	augusztus 5.	augusztus 11.	-	-
Hajós Pincefalu vízmű	március 4.	március 10.	-	-	július 29.	augusztus 4.	-	-
Harta	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Homokmégy	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Kalocsa	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Miske	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Órda	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Öregcsertő	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Solt (Petőfitelep, Solt belterület)	-	-	április 29.	május 9.	augusztus 26.	szepetember 5.	-	-
Solt (Tételalja, Járáspuszta)	-	-	május 8.	május 15.	szepetember 4.	szepetember 11.	-	-
Szakmár	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Újtelek	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
Újsolt	-	-	április 22.	április 28.	-	-	szepetember 30.	október 6.
Uszód	március 7.	március 17.	június 6.	június 16.	augusztus 8.	augusztus 18.	november 7.	november 17.
KISKÖRÖSI ÜZEMMÉRNOKSÉG								
Akasztó	március 22.	március 28.	-	-	szepetember 13.	szepetember 19.	-	-
Bócsa	március 4.	március 9.	-	-	szepetember 2.	szepetember 7.	-	-
Császártöltés	április 10.	április 16.	-	-	szepetember 6.	szepetember 11.	-	-
Csengőd	április 23.	április 28.	-	-	október 16.	október 20.	-	-
Imrehegy	március 4.	március 8.	-	-	szepetember 10.	szepetember 15.	-	-
Jakabszállás	március 1.	március 8.	július 8.	július 13.	október 1.	október 7.	-	-
Kaskantyú	március 18.	március 23.	július 1.	július 6.	október 18.	október 23.	-	-
Kecel	április 18.	április 27.	-	-	szepetember 20.	szepetember 27.	-	-
Kiskörös	március 14.	március 24.	július 12.	július 20.	október 10.	október 20.	-	-
Páhi	április 2.	április 7.	-	-	szepetember 23.	szepetember 28.	-	-
Pirtó	március 26.	március 30.	-	-	szepetember 16.	szepetember 21.	-	-
Soltszentimre	április 4.	április 10.	-	-	szepetember 27.	október 3.	-	-
Soltvadkert	március 8.	március 16.	-	-	október 4.	október 11.	-	-
Tázlár	április 16.	április 21.	-	-	október 8.	október 13.	-	-
KISKUNHALASI ÜZEMMÉRNOKSÉG								
Bácsszőlős	március 28.	április 2.	-	-	augusztus 26.	augusztus 31.	-	-
Borota	február 28.	március 4.	-	-	július 29.	augusztus 3.	-	-
Bodoglár-Tajó	március 12.	március 17.	-	-	augusztus 12.	augusztus 17.	-	-
Csikéria	március 28.	április 2.	-	-	augusztus 26.	augusztus 31.	-	-
Harkakötöny	-	-	április 9.	április 14.	szepetember 23.	szepetember 28.	-	-
Jánoshalma	február 26.	március 4.	április 24.	május 1.	július 15.	július 22.	szepetember 30.	október 7.
Jászszeplő	-	-	május 7.	május 12.	-	-	október 14.	október 19.
Kelebia	-	-	május 23.	május 29.	-	-	október 14.	október 20.
Kéleshalom	-	-	június 4.	június 9.	-	-	október 28.	november 2.
Kiskunhalas	március 11.	március 18.	május 21.	május 28.	augusztus 12.	augusztus 19.	november 15.	november 22.
Kiskunmajsa	február 26.	március 4.	-	-	augusztus 27.	szepetember 2.	-	-
Kisszállás	március 11.	március 17.	-	-	augusztus 14.	augusztus 19.	-	-
Kunfehértó	február 19.	február 26.	április 29.	május 6.	július 22.	július 29.	október 9.	október 16.
Móricgát	március 25.	március 30.	-	-	augusztus 26.	augusztus 31.	-	-
Rém	-	-	április 8.	április 13.	-	-	október 30.	november 4.
Szank	március 11.	március 16.	május 21.	május 26.	szepetember 11.	szepetember 16.	-	-
Tompa	március 18.	március 24.	-	-	szepetember 25.	október 1.	-	-

Megjegyzés:

Az ütemterv tervezett időpontokat tartalmaz! Az aktuális időszak fertőtlenítés a helyi médiákban meghirdetésre kerülnek.

Kiskunhalas, 2024. 02.10.



Vékony Béla
Ivóvíz ágazati főmérnök