

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Fertőtlenítési ütemterv 2025.

Terület, település	1. n.év		2. n.év		3. n.év		4. n.év	
	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés
KALOCSAI ÜZEMMERNŐKSÉG								
Dunatetőten	március 12.	március 18.	június 18.	június 24.	augusztus 27.	szeptember 2.	november 12.	november 18.
Bátya	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Drágszél	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Dunapataj	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Dunaegyháza	-	-	március 31.	április 6.	-	-	október 6.	október 12.
Dunaszentbenedek	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Dusnok	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Fajsz	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Foktő	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Géderlak	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Hajós Városi vízmű	március 17.	március 23.	-	-	augusztus 4.	augusztus 10.	-	-
Hajós Pincefalu vízmű	március 10.	március 16.	-	-	július 28.	augusztus 3.	-	-
Harta	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Homokmégy	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Kalocsa	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Miske	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Ordas	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Öregcsertő	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Solt (Petőfitelep, Solt belterület)	-	-	május 5.	május 15.	szeptember 1.	szeptember 11.	-	-
Solt (Tételelja, Járáspuszta)	-	-	május 14.	május 21.	szeptember 8.	szeptember 15.	-	-
Szakmár	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Újtelek	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
Újsolt	-	-	április 7.	április 13.	-	-	október 6.	október 12.
Uszód	március 6.	március 16.	június 12.	június 22.	augusztus 21.	augusztus 31.	november 6.	november 16.
KISKÖRÖSI ÜZEMMERNŐKSÉG								
Akasztó	március 13.	március 20.	-	-	október 2.	október 9.	-	-
Bócsa	március 3.	március 8.	-	-	szeptember 22.	szeptember 27.	-	-
Császártöltés	március 31.	április 6.	-	-	szeptember 8.	szeptember 14.	-	-
Csengőd	április 3.	április 9.	-	-	október 16.	október 22.	-	-
Imrehegy	március 24.	március 28.	-	-	szeptember 4.	szeptember 9.	-	-
Jakabszállás	február 24.	március 3.	július 7.	július 12.	szeptember 22.	szeptember 27.	-	-
Kaskantyú	március 7.	március 12.	július 4.	július 9.	október 6.	október 11.	-	-
Kecel	március 17.	március 27.	-	-	szeptember 15.	szeptember 23.	-	-
Kiskörös	március 3.	március 14.	július 11.	július 20.	október 10.	október 20.	-	-
Páhi	február 5.	február 11.	július 18.	július 23.	szeptember 19.	szeptember 24.	-	-
Pirtó	március 10.	március 15.	-	-	szeptember 12.	szeptember 17.	-	-
Soltszentimre	március 20.	március 26.	-	-	szeptember 25.	október 2.	-	-
Soltvadkert	március 26.	április 4.	-	-	október 13.	október 21.	-	-
Táziár	április 7.	április 13.	-	-	szeptember 29.	október 5.	-	-
KISKUNHALASI ÜZEMMERNŐKSÉG								
Bácsszőlős	március 24.	március 29.	-	-	augusztus 27.	szeptember 1.	-	-
Borota	március 5.	március 10.	-	-	július 28.	augusztus 2.	-	-
Bodoglár-Tajó	március 11.	március 16.	-	-	augusztus 12.	augusztus 17.	-	-
Csikéria	március 24.	március 29.	-	-	augusztus 27.	szeptember 1.	-	-
Harkakötöny	-	-	április 8.	április 13.	szeptember 22.	szeptember 27.	-	-
Jánoshalma	március 3.	március 10.	április 24.	május 1.	július 14.	július 21.	szeptember 29.	október 6.
Jászszentlászló	-	-	május 6.	május 11.	-	-	október 13.	október 18.
Kelebia	-	-	május 23.	május 29.	-	-	október 13.	október 19.
Kéteshalom	-	-	június 3.	június 8.	-	-	október 27.	november 1.
Kiskunhalas	március 10.	március 17.	május 20.	május 27.	augusztus 11.	augusztus 18.	november 14.	november 21.
Kiskunmajsa	március 17.	március 24.	-	-	augusztus 26.	szeptember 2.	-	-
Kisszállás	március 11.	március 17.	június 3.	június 8.	augusztus 14.	augusztus 19.	november 10.	november 16.
Kunfehértó	március 3.	március 10.	május 5.	május 12.	július 21.	július 28.	október 8.	október 15.
Móricgát	március 24.	március 29.	-	-	augusztus 25.	augusztus 30.	-	-
Rém	-	-	április 7.	április 12.	-	-	október 29.	november 3.
Szank	március 3.	március 8.	május 19.	május 25.	szeptember 10.	szeptember 15.	-	-
Tómpa	március 17.	március 23.	-	-	szeptember 24.	szeptember 30.	-	-

Megjegyzés:

Az ütemterv tervezett időpontokat tartalmaz! Az aktuális időszaki fertőtlenítés a helyi médiákban meghirdetésre kerülnek.

Kiskunhalas, 2025. 02.26.


Vékony Béla
Ivóvíz ágazati főmérnök