

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Fertőtlenítési ütemterv 2026.

Terület, település	1. n.év		2. n.év		3. n.év		4. n.év	
	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés	kezdés	befejezés
KALOCSAI ÜZEMMÉRNÖKSÉG								
Dunatetőten	március 11.	március 17.	június 17.	június 23.	augusztus 12.	augusztus 18.	november 11.	november 17.
Bátya	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Drágszél	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Dunapataj	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Dunaegyháza			április 20.	április 26.			október 5.	október 11.
Dunaszentbenedek	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Dusnok	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Fajsz	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Foktő	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Géderlak	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Hajós Városi vízmű	március 16.	március 22.			augusztus 3.	augusztus 9.		
Hajós Pincefalu vízmű	március 9.	március 15.			július 27.	augusztus 2.		
Harta	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Homokmégy	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Kalocsa	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Miske	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Ordas	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Öregcsertő	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Solt (Petőfitelep, Solt belterület)			május 4.	május 14.	augusztus 31.	szeptember 10.		
Solt (Tételalja, Járáspuszta)			május 13.	május 20.	szeptember 7.	szeptember 14.		
Szakmár	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Ujtelek	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
Újsolt			április 13.	április 19.			október 12.	október 18.
Uszód	március 5.	március 15.	június 11.	június 21.	augusztus 6.	augusztus 16.	november 5.	november 15.
KISKÖRÖSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG								
Akasztó	március 23.	április 1.			szeptember 3.	szeptember 11.	-	-
Bócsa	március 13.	március 19.			szeptember 1.	szeptember 8.	-	-
Császártöltés	április 15.	április 23.			szeptember 23.	október 1.	-	-
Csengőd	április 20.	április 28.			október 12.	október 18.	-	-
Imrehegy	március 16.	március 22.			szeptember 7.	szeptember 12.	-	-
Jakabszállás	március 5.	március 12.	július 6.	július 12.	október 1.	október 8.	-	-
Kaskantyú	április 23.	április 29.	július 13.	július 18.	október 15.	október 21.	-	-
Kecel	március 31.	április 11.			október 7.	október 18.	-	-
Kiskörös	március 9.	március 22.	július 10.	július 19.	szeptember 28.	október 11.	-	-
Páhi	március 2.	március 9.	július 20.	július 25.	szeptember 14.	szeptember 21.	-	-
Pirtó	március 23.	március 29.			október 5.	október 11.	-	-
Soltszentimre	április 13.	április 19.			szeptember 21.	szeptember 27.	-	-
Soltvadkert	március 18.	március 29.			szeptember 16.	szeptember 27.	-	-
Tázlár	április 8.	április 16.			szeptember 9.	szeptember 17.	-	-
KISKUNHALASI ÜZEMMÉRNÖKSÉG								
Bácsszőlős	március 26.	április 1.	-	-	szeptember 10.	szeptember 16.	-	-
Borota	február 25.	március 2.	-	-	augusztus 12.	augusztus 17.	-	-
Bodoglár-Tajó	március 3.	március 8.	-	-	augusztus 18.	augusztus 24.	-	-
Csikéria	március 26.	április 1.	-	-	szeptember 10.	szeptember 16.	-	-
Harkakötőny	-	-	április 14.	április 19.	szeptember 29.	október 4.	-	-
Jánoshalma	február 23.	március 1.	április 29.	május 6.	augusztus 10.	augusztus 17.	október 14.	október 20.
Jászszenklászló	-	-	május 5.	május 10.	-	-	október 20.	október 25.
Kelebia	-	-	május 20.	május 27.	-	-	november 4.	november 11.
Kéleshalom	-	-	június 7.	június 12.	-	-	november 17.	november 22.
Kiskunhalas	március 9.	március 15.	június 12.	június 19.	augusztus 24.	augusztus 31.	november 27.	december 3.
Kiskunmajsa	-	-	április 7.	április 13.	szeptember 21.	szeptember 28.	-	-
Kisszállás	március 12.	március 18.	június 1.	június 7.	augusztus 27.	szeptember 2.	november 16.	november 22.
Kunfehértó	március 2.	március 8.	május 13.	május 20.	augusztus 17.	augusztus 24.	október 26.	november 3.
Móricgát	március 30.	április 5.	-	-	szeptember 14.	szeptember 20.	-	-
Rém	-	-	április 22.	április 28.	-	-	október 7.	október 13.
Szank	február 23.	március 1.	május 27.	június 2.	augusztus 10.	augusztus 16.	november 11.	november 17.
Tompa	március 18.	március 24.	-	-	szeptember 2.	szeptember 8.	-	-

Megjegyzés:

Az ütemterv tervezett időpontokat tartalmaz! Az aktuális időszak fertőtlenítés a helyi médiákban meghirdetésre kerülnek.

Kiskunhalas, 2026.február 18.


 Takó Gábor
 Üzemeltetési főmérnök

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
 6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.
 Adószám: 24688886-2-03
 BB: 10102543-08588112-00000007
 [3] OTP: 11732064-20050461