

Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. - Fertőtlenítési ütemterv 2019.

| Terület, település | 1. n.év | | 2. n.év | | 3. n.év | | 4. n.év | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | kezdés | befejezés | kezdés | befejezés | kezdés | befejezés | kezdés | befejezés |
| KALOCSAI ÜZEMMÉRNÖKSÉG | | | | | | | | |
| Dunatetőten | március 26. | április 1. | június 4. | június 10. | augusztus 13. | augusztus 19. | november 12. | november 18. |
| Bátya | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Császártöltés | április 8. | április 14. | - | - | augusztus 26. | szeptember 1. | - | - |
| Drágszél | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Dunapataj | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Dunaegyháza | április 15. | április 21. | - | - | szeptember 16. | szeptember 22. | - | - |
| Dunaszentbenedek | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Dusnok | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Fajsz | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Foktő | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Géderlak | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Hajós Városi vízmű | március 25. | március 24. | - | - | augusztus 12. | augusztus 18. | - | - |
| Hajós Pincefalu vízmű | március 28. | március 31. | - | - | augusztus 5. | augusztus 11. | - | - |
| Harta | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Homokmégy | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Kalocsa | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Miske | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Ordas | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Öregcsertő | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Solt (Petőfitelep, Solt belterület) | április 2. | április 12. | - | - | szeptember 2. | szeptember 12. | - | - |
| Solt (Tételalja, Járáspuszta) | április 11. | április 18. | - | - | szeptember 2. | szeptember 16. | - | - |
| Szalmár | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Újtelek | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| Újsolt | - | - | április 23. | április 28. | - | - | október 7. | október 13. |
| Uzód | március 21. | március 31. | május 30. | június 9. | augusztus 8. | augusztus 18. | november 7. | november 17. |
| KISKÖRÖSI ÜZEMMÉRNÖKSÉG | | | | | | | | |
| Akasztó | - | - | ápr. 11. | ápr. 19. | - | - | okt. 3. | okt. 11. |
| Bócsa | március 8. | március 14. | - | - | szeptember 6. | szeptember 12. | - | - |
| Csengőd | márc. 25. | márc. 31. | - | - | szept. 23. | szept. 29. | - | - |
| Imrehegy | március 11. | március 16. | - | - | szeptember 9. | szeptember 14. | - | - |
| Jakabszállás | - | - | ápr. 23. | ápr. 30. | szept. 12. | szept. 19. | - | - |
| Kaskantyú | március 21. | március 28. | - | - | szeptember 19. | szeptember 26. | - | - |
| Kecel | márc. 4. | márc. 14. | - | - | szept. 2. | szept. 12. | - | - |
| Kiskőrös | - | - | április 1. | április 14. | szeptember 2. | szeptember 14. | - | - |
| Páhi | márc. 18. | márc. 24. | - | - | szept. 16. | szept. 22. | - | - |
| Soltszentimre | március 28. | április 4. | - | - | szeptember 26. | október 3. | - | - |
| Soltvadkert | - | - | ápr. 15. | ápr. 27. | - | - | október 16. | október 27. |
| KISKUNHALASI ÜZEMMÉRNÖKSÉG | | | | | | | | |
| Bácsszőlős | - | - | április 2. | április 8. | augusztus 23. | augusztus 30. | - | - |
| Borota | - | - | április 15. | április 21. | augusztus 6. | augusztus 12. | - | - |
| Bodoglár-Tajó | március 19. | március 25. | - | - | augusztus 5. | augusztus 11. | - | - |
| Csikéria | - | - | április 2. | április 8. | augusztus 23. | augusztus 30. | - | - |
| Harkakötöny | március 26. | április 1. | - | - | július 31. | augusztus 5. | - | - |
| Jánoshalma | március 25. | április 1. | - | - | július 30. | augusztus 5. | - | - |
| Jászszentlászló | március 18. | március 24. | - | - | július 29. | augusztus 4. | - | - |
| Kélebia | - | - | április 1. | április 7. | szeptember 11. | szeptember 16. | - | - |
| Kéleshalom | - | - | április 9. | április 15. | augusztus 13. | augusztus 19. | - | - |
| Kiskunhalas | március 22. | március 29. | június 14. | június 21. | augusztus 30. | szeptember 6. | - | - |
| Kiskunmajsa | - | - | április 12. | április 19. | szeptember 2. | szeptember 9. | - | - |
| Kisszállás | - | - | május 21. | május 27. | augusztus 26. | szeptember 1. | - | - |
| Kunfehértó | - | - | május 20. | május 26. | augusztus 27. | szeptember 2. | - | - |
| Móricgát | - | - | április 23. | április 27. | szeptember 2. | szeptember 8. | - | - |
| Pirtó | - | - | május 6. | május 12. | szeptember 3. | szeptember 9. | - | - |
| Rém | - | - | május 13. | május 19. | szeptember 9. | szeptember 15. | - | - |
| Tázlár | - | - | május 7. | május 13. | augusztus 12. | augusztus 18. | - | - |
| Tompa | - | - | május 14. | május 20. | szeptember 10. | szeptember 16. | - | - |

Megjegyzés:

Az ütemterv tervezett időpontokat tartalmaz! Az aktuális időszaki fertőtlenítés a helyi médiákban meghirdetésre kerülnek.

Kiskunhalas, 2018. 02.07.

.....
Vékony Béla

Ivóvíz ágazati főmérnök