



Jánoshalma Ivóvízhálózati Karbantartás

Jánoshalma Város területén található ivóvízhálózat takarítását 2019.06.03-2019.07.31. napjáig tervezzük. Ebben az időszakban a fogyasztási pontokon zavarosodás jelentkezhet. A teljes ivóvízhálózat mosatása után egy fertőtlenítéssel fejezzük be a munkálatokat.

A csőhálózat belső takarításával a szolgáltatásban igyekszünk a legkisebb fennakadást okozni fogyasztók részére, ezért a településen végzett hálózati munkákra ütemtervet készítettünk:

Jánoshalma 2019. évi szivacs dugós hálózat mosatás ütemezése:

2019.06.03.

Vízműtől Bajai u.81./a-ig. Bajai u. 81./a-tól Ipari parkig. Bajai u. 81./a-tól Temetőig. Szabadka u, Magyarkanizsa u. végig.

2019.06.04

Bajai u. 81./a-tól az Újvidék u. Zenta u. Zombor u. Czobor u. Móra F. u. végig.

2019.06.05

Vízműtől a József A. u. Jókai u. Bem J. u végig. Petőfi a Bemtől a Vörösmarty u. sarokig.

2019.06.06

Halász u. Móricz u. Gárdonyi u. Vadász u. Damjanich u. Nagy P. u.

Damjanichtól a József A. u. Tulipán. u. Zenész sor. végig.

2019.06.07.

Nagy P. u Tulipán saroktól a Nagy P. u. Báthory u. József A. u. Sas u. Jókai u. végig.

Bajai u. 81./a-tól Bajai u. Kossuth u. Béke tér. végig.

2019.06.11

Deák F. u. végig. Jókai u. a Kossuth u.-tól a Deák F. u.-ig. Szemere u. a Kossuth u.-tól a Széchenyi u.-ig

Széchenyi u. a Szemerétől a Kórház u.-ig. Kossuth u. Szemere u.-tól Korház u.-ig.

Korház u. Kossuth u.-tól Deák u.-ig.

2019.06.12.

Szemere u. végig. Kélesi u. Csőszapa u. sarkáig. Kazinczi végig. Széchenyi u. Szonditól a végéig.

Széchenyi u. Jókai u.-tól a Szondy u.-ig.

2019.06.13.

Kélesi u. Csőszapa u. Czobor u. Korház u. Szondy u. Mátyás K. u. Jókai u. végig.

2019.06.14

Berzsényi u. végig. Kapocs u. végig. Botond a Jókai utcától a Dózsa u.-ig. Dózsa u. Botond u.-tól a Erzsébet térig. Kisfaludy u. végig. Erzsébet tér. Dózsa u.-tól a Hajósi u.-ig.

2019.06.17.

Kossuth u. Szemerétől a Dózsa u.-ig. Dózsa u. Kossuth u.-tól Botond u.-ig. Attila u. Árpád u. Molnár J. u. végig. Mészáros L u. Árpádtól Kinizsi u.-ig Kinizsi teljes.

2019.06.18

Vágóhíd u. Erzsébet tértől Rokkant u.-ig. Rokkant u. végig. Tópart u. végig. Szegfű u. végig. Bernáth Z. u. teljes. Kossuth u. Szemerétől a Bernáth Z. u.-ig.

2019.06.19.

Mészáros L. u. végig. Radnóti u. teljes. Molnár J. u Árpádtól a Radnóti u.-ig Árpád u. Bernáthtól Molnár J.-ig.

2019.06.20.

Fűzfa u. végig. Erdő u, Akác u. teljes Hársfa u. Nyárfa u. Galagonyaköz végig. Hajósi u. Kistráta teljes.

2019.06.21.

Béke tértől Kálvária u. teljes. Áldás u. víztoronyig. Kápolna u. Áldástól Álmos u.-ig. Hunyadi u. végig.

Eötvös u. Kálváriától Hunyadi u.-ig.

2019.06.24.

Orczy u. Hunyadi u.-tól végig. Fecske u. Irányi u. Klapka u. végig. Epres u. Iránytól Vasvári u.-ig

2019.06.25

Orczytól Dr. Szobonya u. végig. Csorba u. végig. Hajnald u. végig. Hétvezér tér. Tópart u. teljes.

2019.06.26.

Bálvány u. Vadgalamb u. teljes. Erzsébet tér vágóhíd, Hold u. végig . Kis E. u teljes. Kistemető, Kalmár S. u. végig.

2019.06.27.

Petőfi u. végig. Petőfi utcától Arany, Vörös M. utca végig. Kölcsey u. Kürt u. Halasi u. Magyar L. u. teljes.

2019.06.28.

Téglagyár, Fürdő u. Mélykúti út. végig. Kőrösi u.-tól Áchim utca végig, Borpince u., Batthyány u, Pacsirta u.

Alkotmány u. végig.

2019.07.01.

Kőrösi u. teljes. Körösitől a Hosszúhegyi u. végig. Körösitől Kiserdő tanyák. (Renner Bt.) végig.

Kiss E. u.-tól a Zöldfa u. Terézhalmi major teljes.

2019.07.02


Ipartelep teljes hálózat.

Jánoshalma lakossága a fent leírt ütemterv szerint találkozhat az ivóvízhálózat mosatásából származó szolgáltatás kieséssel. Egyúttal az elvégzett karbantartási munkálatok után javasoljuk az ingatlan tulajdonosoknak a belső csőhálózat takarítását.

Kérjük a Tisztelt Fogyasztók türelmét!

Kiskunhalas, 2019. május 31.

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Adószám: 24688886-2-03
BB: 10102543-08588112-00000007
☎ OTP: 11732064-20050461



Mátys Zoltán
Ügyvezető Igazgató



Szigeti Attila
Műszaki Igazgató