

Éves beszerzési terv

Ajánlatkérő neve:

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.

Székhelye:

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

Beszerzés éve:

2022

KÖZBESZERZÉSEK

A közösségi értékhatárt elérő beszerzések

I. Árubeszerzés

Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerzés becsült értéke (nettó forint)	Beszerzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszerzés indoka
Vegyszer beszerzés	24000000-4	313 500 000	2023.01.01.-2025.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése
Üzemanyag beszerzés	09130000-9	116 000 000	2020. II. negyedév - 36 hónap	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az ellátási terület és a gépjármű park, valamint az üzemanyagárak növekedésével a beszerzés értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt.
Villamos energia	9300000-2	467 620 000	2023.01.01.-2023.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése
Villamos energia	9300000-2	467 620 000	2024.01.01.-2024.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése

II. Építési beruházás

Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerzés becsült értéke (nettó forint)	Beszerzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszerzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

III. Szolgáltatás, megrendelés

Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerzés becsült értéke (nettó forint)	Beszerzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszerzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Építési koncesszió

Beszerzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszerzés becsült értéke (nettó forint)	Beszerzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszerzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

V. Szolgáltatási koncesszió

Beszermés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermés becsült értéke (nettó forint)	Beszermés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

A közösségi értékhatár legalább 50%-át elérő beszerzések

I. Árbeszerzés

Beszermés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermés becsült értéke (nettó forint)	Beszermés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermés indoka
Vegyszer beszerzés	24000000-4	313 500 000	2023.01.01.-2025.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése
Üzemanyag beszerzés	09130000-9	116 000 000	2020. II. negyedév - 36 hónap	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az ellátási terület és a gépjármű park, valamint az üzemanyagárak növekedésével a beszerzés értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt.
Villamos energia	9300000-2	467 620 000	2023.01.01.-2023.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése
Villamos energia	9300000-2	467 620 000	2024.01.01.-2024.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése

II. Építési beruházás

Beszermés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermés becsült értéke (nettó forint)	Beszermés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

III. Szolgáltatás, megrendelés

Beszermés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermés becsült értéke (nettó forint)	Beszermés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermés indoka
Laborvizsgálatok (ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási ágazat)	71900000-7	120 000 000	2022.01.01.-2023.12.31.	nemzeti	nyílt eljárás	nem	Az ellátási terület és a vizsgálatok költségeinek növekedésével a beszerzés értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt.
Szivattyújavítás	50000000-5	110 000 000	2023.01.13-2024.01.13.	nemzeti	nyílt eljárás	nem	Az előregedett szivattyúk javítása, felújítása előreláthatóan magas költséggel fog járni.

IV. Építési koncesszió

Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermzés becsült értéke (nettó forint)	Beszermzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

V. Szolgáltatási koncesszió

Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermzés becsült értéke (nettó forint)	Beszermzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

A nemzeti értékhatárt elérő beszerzések

I. Árbeszerzés

Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermzés becsült értéke (nettó forint)	Beszermzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermzés indoka
Vegyszer beszerzés	24000000-4	313 500 000	2023.01.01.-2025.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése
Üzemanyag beszerzés	09130000-9	116 000 000	2020. II. negyedév - 36 hónap	nemzeti	nyílt eljárás	nem	Az ellátási terület és a gépjármű park, valamint az üzemanyagárak növekedésével a beszerzés értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt.
Villamos energia	9300000-2	467 620 000	2023.01.01.-2023.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése
Villamos energia	9300000-2	467 620 000	2024.01.01.-2024.12.31.	közösségi	nyílt eljárás	nem	Az üzemeltetett víziközművek működtetése

II. Építési beruházás

Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermzés becsült értéke (nettó forint)	Beszermzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

III. Szolgáltatás, megrendelés

Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermzés becsült értéke (nettó forint)	Beszermzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermzés indoka
Laborvizsgálatok (ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási ágazat)	71900000-7	120 000 000	2022.01.01.-2023.12.31.	nemzeti	nyílt eljárás	nem	Az ellátási terület és a vizsgálatok költségeinek növekedésével a beszerzés értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt.
Szivattyújavítás	50000000-5	110 000 000	2023.01.13-2024.01.13.	nemzeti	nyílt eljárás	nem	Az előregedett szivattyúk javítása, felújítása előreláthatóan magas költséggel fog járni.

IV. Építési koncesszió

Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermzés becsült értéke (nettó forint)	Beszermzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

V. Szolgáltatási koncesszió

Beszermzés meghatározása, megnevezése (tárgy, mennyiség)	Fő CPV kód	Beszermzés becsült értéke (nettó forint)	Beszermzés tervezett kezdete és időtartama	Irányadó eljárási rend	Alkalmazott/választott eljárástípus	Előzetes tájékoztató közzétételére sor kerül?	Beszermzés indoka
-	-	-	-	-	-	-	-

A NEMZETI ÉRTÉKHATÁR 30%-ÁT MEGHALADÓ BESZERZÉSEK (KIVÉVE KÖZBESZERZÉSEK)

I. Árbeszerzés

Beszermzés tárgya	Becsült érték (nettó forint)/ irányadó eljárásrend a beszerzési szabályzat szerint	Beszermzés tartalmának meghatározása	Beszermzés kezdetének/megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének időpontja/szerződés időtartama	Beszermzés indoka
Szennyvíz szivattyúk beszerzése	49 787 415 / könnyített beszerzési eljárás	A 32-13/2021/VÁRA számú támogatói okirata alapján történő beszerzés	2022. I. negyedév	2022.03.25	A 32-13/2021/VÁRA számú támogatói okirat és a konzorciumi szerződés alapján kell a szennyvízágazati berendezéseket beszerezni, az ellátásbiztonság érdekében - a szállítási időt is figyelembevéve.
Szennyvíz szivattyúk beszerzése	49 190 878 / könnyített beszerzési eljárás	A 32-13/2021/VÁRA számú támogatói okirata alapján történő beszerzés	2022. II. negyedév	2022.08.31	A 32-13/2021/VÁRA számú támogatói okirat és a konzorciumi szerződés alapján kell a szennyvízágazati berendezéseket beszerezni.

Szennyvíz fűvók beszerzése	18 090 000 / könnyített beszerzési eljárás	A 32-13/2021/VÁRA számú támogatói okirata alapján történő beszerzés	2022. II. negyedév	2022.08.31	A 32-13/2021/VÁRA számú támogatói okirat és a konzorciumi szerződés alapján kell a szennyvízágazati berendezéseket beszerezni
----------------------------	--	---	--------------------	------------	---

II. Szolgáltatás, megrendelés

Beszerzés tárgya	Becsült érték (nettó forint)/ irányadó eljárásrend a beszerzési szabályzat szerint	Beszerzés tartalmának meghatározása	Beszerzés kezdetének/megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének időpontja/szerződés időtartama	Beszerzés indoka
Földgáz beszerzése	28 000 000 / könnyített beszerzési eljárás	Földgáz energia az üzemeltetett épületek fűtéséhez	2022. II.n.év	2022.III.n.év-2023.III.n.év	Az épületek fűtését a földgáz piacról kell biztosítani.
Vízmérők javítása, hitelesítése	39 000 000 / könnyített beszerzési eljárás	A bekötési mérők javítása, hitelesítése	2022. II.n.év	2023.01.01-2023.12.31	A vízmérők javítására, hitelesítésére, felújítására Társaságunk nem rendelkezik eszközzel, munkaerővel.

II. Építés

Beszerzés tárgya	Becsült érték (nettó forint)/ irányadó eljárásrend a beszerzési szabályzat szerint	Beszerzés tartalmának meghatározása	Beszerzés kezdetének/megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének időpontja/szerződés időtartama	Beszerzés indoka
-	-	-	-	-	-